写真が探せて、承認が止まらない現場日報へ

青葉建設（架空）御中　提出日 要確認

山田部長・佐藤所長に、日報をスマホにすると何が変わるかを見ていただき、まず1現場で試すかを決めていただく

1. 課題の事実

- 現場日報は紙。職長が毎日夕方に手で書き、所長に渡す
- 写真は個人のスマホからチャットへ。「どの日のどの場所か後で探せない」
- 週の集計は事務の方が打ち直し。毎週月曜の午前がつぶれ、「月末に合わない」
- 所長が現場を回ると承認が2〜3日遅れ、「本社から見えない」
- 同時に動く現場は12か所、1現場あたり作業員 10〜40名

出典: ヒアリングメモ 7・11〜14・17〜19行目

2. 対象の利用者

使う人	いま困っていること	気をつけること
職長	夕方に紙へ手書き	年配の方も多い。入力は少なく、文字は大きく
所長	現場を回ると承認が2〜3日遅れる	現場からスマホで承認できること
事務の方	月曜の午前に打ち直し。数字を間違える	いまの表計算の形に近いこと
工事部（本社）	承認待ちの日報が見えない	全現場の状況が一目で分かること

出典: ヒアリングメモ 11・13・14・18・19・24〜26行目

3. 提案の価値

- **職長**: スマホで短く書け、写真もその日の日報に付く
- **所長**: 現場にいてもスマホで承認でき、承認待ちがたまらない
- **事務の方**: 月曜の午前の打ち直しが無くなる

出典: ヒアリングメモ 13・14・23〜25行目

4. 解決の方式

- 日報の入力: スマホで書き、写真をその日の日報に付ける
- 承認: 所長がスマホで承認。承認待ちは本社からも見える
- 週の集計: 日報から自動で出す。形はいまの表計算に近づける
- 画面: 入力は少なく、文字は大きく
- 道具: スマホのブラウザで開くアプリ（電波の弱い現場の扱いは 要確認）

出典: ヒアリングメモ 19・23〜26・34行目

5. 効果

項目	いま	導入後	計算の式
週の集計	毎週月曜の午前に打ち直し	自動で出て、確認だけ	週1回×52週＝年52回の午前
所長の承認	2〜3日遅れる	現場からその場で承認	日数は試行で測る
写真の探しもの	チャットに流れて探せない	日報に付いて残る	回数は 要確認
集計の数字	打ち直しで間違える	打ち直しが無い	件数は 要確認

出典: ヒアリングメモ 13・14・17・18行目（導入後の数字は見込み）

6. 実行計画

時期	やること
来年3月まで	用紙と集計表の見本を受け取り、項目を合わせて作る（期間は 要確認 ）
来年4月から3か月	新しい現場の1か所で試す
試行のあと	良ければ全現場（12か所）へ広げる

出典: ヒアリングメモ 7・30・31・36行目

7. リスクと対策

リスク	対策
山間部の現場は電波が弱い	電波が無くても書けて、つながったら送る作りを検討
年配の職長が使いこなせない	入力を減らし文字を大きく。試行で職長に聞いて直す
写真が個人のスマホに残る	アプリの中で撮り、日報にだけ残す作りを検討
協力会社の作業員の扱い	入力してもらうかを試行の前に決める

出典: ヒアリングメモ 20・26・34・35行目

確認したいこと

- 要確認 現場のネット環境（山間部の現場の電波）
- 要確認 協力会社の作業員にも入力してもらうか
- 要確認 いまの集計表の項目（見本が届いてから合わせる）
- 要確認 予算は初年度300万円以内の感触で進めてよいか（正式ではない）
- 要確認 試す1現場はどこか・作る期間・提出日

出典: ヒアリングメモ 29・31・34〜36行目